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All'albo

Al fascicolo del progetto
Allamministrazione trasparente

Prot n:

Oggetto: relazione di collaudo delle attrezzature previste nel progetto:

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento” 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per I'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) — REACT EU. Asse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

CUP: F99J21008900006

Relazione di collaudo

Nell'anno duemilaventidue, nel giorno sedici del mese di giugno, presso I'l.C. Giuliano Montelucci
sede di Colle Fiorito, la sottoscritta Vittoria Zarelli in qualita di Collaudatore come da lettera di
incarico del Dirigente Scolastico Prot. 0002837/U del 29/04/2022, ha proceduto al collaudo della
fornitura di n 17 monitor HELGI modello HV7531 MONITOR INTERATTIVO 75” RDM-READY, relativi
alla realizzazione del progetto Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”.

In data 17.05.2022 sono stati consegnati dalla ditta LIGRA DS srl, n 15 di monitor e in data 18.05.2022 ne
sono stati consegnati altri 2.

In data 19.05.2022 & avvenuto l'incontro preventivo tra progettista e collaudatore per delucidazioni su
quanto previsto nel progetto, al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori.

In data 24.05.22 ¢ iniziato il montaggio dei monitor come di seguito riportato:

Data Aula Ordine di scuola
24.05.2022 09 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito
24.05.2022 10 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito




24.05.2022 11 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito
24.05.2022 15 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito
24.05.2022 16 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito
25.05.2022 17 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito
24.05.2022 30 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito
25.05.2022 31 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito
24.05.2022 32 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito
25.05.2022 34 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito
25.05.2022 35 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito
25.05.2022 36 Secondaria Primo Grado sede Colle Fiorito
26.05.2022 11 Scuola Primaria sede Colle Fiorito
26.05.2022 12 Scuola Primaria sede Colle Fiorito
26.05.2022 20 Scuola Primaria sede Colle Fiorito
26.05.2022 21 Scuola Primaria sede Colle Fiorito
26.05.2022 22 Scuola Primaria sede Colle Fiorito

In data 15.06 & avvenuto il sopralluogo del collaudatore alla presenza del progettista al fine di verificare la
rispondenza tra quanto progettato e quanto realizzato.

Dalle prove generali eseguite sulla funzionalita (Touch screen sia con penne che con tocco della mano),
sulla personalizzazione di alcune funzioni del monitor, tra cui il collegamento alla rete Lan e wifi di Istituto,
sulla configurazione del profilo di Amministratore e del profilo di utente della relativa aula, sull’installazione
di Chrome per facilitare l'uso della piattaforma Workspace di istituto & stato appurato che:

1. | materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto
nell’ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
| materiali impiegati sono di buona qualita;
Le lavorazioni di posa in opera risultano eseguite con accuratezza;
La fornitura & conforme a quanto richiesto;
La fornitura & perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.
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Tanto premesso, in considerazione della rispondenza del materiale fornito con quanto richiesto in sede di
gara e l'efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui
devono essere adibiti ed esenti da difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego, con il presente atto
la scrivente collaudatore Prof.ssa Zarelli Vittoria ritiene POSITIVO I'esito del collaudo.

Guidonia, i 16.06.2022 Il collaudatore

Prof.ssa Vittoria Zarelli




